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Frente al inicio de una nueva etapa en la instalación de capacidad núcleo eléctrica en el país, se recorrerá 
la historia del desarrollo de la industria nuclear nacional (1964-1986) en búsqueda de antecedentes útiles 
para esta nueva realidad. 
Partiendo de la intención de dar repuesta a las preguntas: ¿Por qué se decidió tan tempranamente cons-
truir una central nuclear (en adelante CN); ¿por qué se decidió comprarla con una modalidad particular 
de los contratos “llave en mano”, en vez del desarrollo de una versión “criolla”? Y cuál fue el significa-
do de la apertura del “paquete tecnológico” en aquel momento; se indagará sobre los antecedentes del 
desarrollo de proveedores para la industria nuclear en la Argentina. Se describirán las acciones que lle-
varon a la compra de las centrales de Atucha I, Embalse y Atucha II y como a partir de esas decisiones 
se implementaron políticas para maximizar la participación nacional en la construcción de las mismas y 
para la transferencia de tecnología del exterior hacia la industria local. 
Se analizará el Plan Nuclear puesto en vigencia a fines de los años setenta, desde el punto de vista de su 
influencia sobre el desarrollo tecnológico endógeno. 
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Abstract 
The history of the development of national nuclear industry (1964-1986) will be reviewed in the search 
of useful patterns for the present new phase in the installation of nucleo-electric capacity in the country 
Precedents of development of suppliers for the argentinean nuclear industry will be considered, taking 
as starting point the following questions: Why the early decision of constructing a Nuclear Power Plant 
was taken?  Why was it decided to buy it under a peculiar version of a turnkey contract instead of 
developing a “native” design?  What were the implications of opening “technological packages” at that 
time? Actions leading to the construction of Atucha I, Embalse and Atucha II stations will be 
described, as well as the policies implemented in order to maximize local participation and foreign 
technology transfer to the local industry during their construction. 
The effects on local technological development of the Nuclear Plan implemented at the end of the 
seventies will be analyzed. 
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I. Introducción  
 
La historia del desarrollo de proveedores y transferencia de tecnología que se sintetizará en este trabajo, 
abarca desde 1964, cuando se decide realizar el estudio para la primera central de potencia1 -la que luego 
sería Atucha I- hasta 1976 cuando la energía núcleo eléctrica en el mundo y particularmente en Argen-
tina entra en un valle. Se partirá de algunos antecedentes anteriores a 1964, en búsqueda de la génesis 
del desarrollo nuclear argentino. 
Se intentará resumir en tres preguntas los antecedentes que están conectados con una política de 
desarrollo de proveedores en el área nuclear, que era inédita entonces y caracterizó una época del 
desarrollo industrial argentino. 
  ¿Qué llevó a la decisión de construir una central nuclear a mediados de la década del 60? Lo 
que era temprano para un país en desarrollo; 
  ¿Por qué se decidió comprar la central nuclear bajo una modalidad particular de los contratos 
“llave en mano”, en vez de intentar el desarrollo de una versión “criolla” de estas máquinas? 
  ¿Por qué la decisión de implementar la “apertura del paquete tecnológico”, estuvo signada por 
características inusuales para el momento histórico en que se tomó? 
Estas preguntas se puedan plantear hoy, porque el transcurso del tiempo y el análisis histórico le 
dan un sentido. Consultados los actores de aquella época reconocen que entonces ellas no cabían en las 
variables de los que tomaban decisiones. Hacer lo que hicieron era lo natural. 
Como marco de referencia se debe tener en cuenta que el desarrollo nuclear nace en todo el 
mundo desde iniciativas y control del Estado. Su aplicación comercial, en especial en el campo núcleo 
eléctrico, en muchos países quedó bajo responsabilidad de organismos, con base científica tecnológica, 
dependientes del Estado. En Argentina, donde la industria pesada era incipiente, fue la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA) la que tomo la iniciativa de implementar la utilización de esta 




Desde sus inicios la CNEA tuvo una profunda aceptación por los cánones de comportamiento de las 
comunidades científicas que se habían impuesto después de la Segunda Guerra Mundial. Esto significó 
un respeto por la libertad de investigar, la comprensión de la importancia de la capacitación de los re-
cursos humanos (RRHH) y el aprovechamiento de la apertura a la cooperación internacional que brinda 
Occidente en ese momento. Sin embargo, es importante resaltar que este organismo (la CNEA) no se 
                                            
1 Central de potencia son aquellas que generan energía eléctrica comercial. 
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quedó solo en el campo de las ideas, sino que rápidamente se volcó al de las realizaciones2. Más aun, se 
intentó desde un principio la comercialización de la tecnología desarrollada3, así como la prestación de 
servicios; por ejemplo la aplicación de los radioisótopos (de producción propia e importados) a la me-
dicina nuclear y en otros campos. 
 Se establece desde un inicio la política de integración de los físicos que se recibían en el Instituto 
Balseiro -creado por la CNEA precisamente para la formación de sus RRHH- en los sectores 
tecnológicos de la institución y, al mismo tiempo, se impulsan cursos para la formación de 
profesionales en disciplinas de aplicación de las tecnologías que se desarrollaban en la CNEA. Son 
ejemplos de este comportamiento los sucesivos cursos Panamericanos de Metalurgia, auspiciados por la 
OEA; de aplicación de radioisótopos; de ingeniería nuclear conjuntamente con la Facultad de Ingeniería 
de la UBA; de protección radiológica, patrocinado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, 
etc. Una característica institucional, que diferencia CNEA de otros organismos de CyT, fue su 
relación con el entorno. La política de interrelación social de la institución estuvo dirigida a la 
transferencia de tecnología y la extensión de conocimientos prácticos a la industria, en campos que no 
estaban directamente relacionados con el sector nuclear, pero que eran saberes que se obtenían como 
derrame de la investigación y desarrollo específicos. Un caso paradigmático es el del Servicio de 
Asistencia Técnica a la Industria (SATI; creado en 1961), que nace bajo un acuerdo con la cámara los 
industriales metalúrgicos, hoy ADIMRA. El SATI es el corolario de un proceso de creación y 
divulgación industrial de tecnología. Se salió a buscar y resolver los problemas de la demanda de 
conocimientos de la industria. La creación del Departamento de Metalurgia -de donde dependía el SATI- tal vez represente más 
acabadamente la capacidad que tuvo la institución de desarrollar, adaptar, divulgar y formar RRHH, en 
lo referente a la generación de tecnología endógena. No sólo la CNEA necesitaba desarrollar la 
metalurgia para sus objetivos específicos, sino que se reconoció también la falta de formación 
académica y en la industria de esta disciplina. La institución orienta a la carrera de física del Instituto 
Balseiro en dos direcciones: física nuclear, con la mira puesta en el desarrollo de reactores y física del 
estado sólido para crear la base para ciencia de los materiales y de ahí atender la problemática del 
desarrollo metalúrgico. A través de la Gerencia de Tecnología -que fue consecuencia de la evolución del Departamento 
de Metalurgia- se produce un fructífero intercambio entre los Departamentos que la formaban, que 
conectó, en una permanente realimentación, el conocimiento teórico, con el desarrollo y con la deman-
da industrial, todo ello sistematizado por intermedio de un continuo proceso de aprendizaje y divulga-
ción hacia la industria, hacia las universidades, a los organismos de CyT nacionales, pero también hacia 
                                            
2 El reactor experimental RA 1 se inaugura en 1958, con diseño de los EEUU, pero construido localmente y con 
aportes de modificaciones de los ingenieros de la CNEA. El reactor de experimentación y producción RA 3, fue 
puesto en marcha en 1967, diseñado y construido en el país. 
3 Venta de la tecnología de los elementos combustibles a la empresa alemana Degusa-Leybolt. 
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el resto de Latino América. Al mismo tiempo, la Gerencia de Tecnología mantuvo permanentes contac-
tos con los laboratorios líderes a nivel mundial, facilitando la visita de sus investigadores a nuestro país 
y la especialización de los nuestros, en esos laboratorios. 
La institución desplegó, desde un principio, esfuerzos en otras muchas actividades -por ejemplo 
la minería y purificación de uranio- que le permitieron consolidarse como organismo generador de 
conocimiento y con un perfil tecnológico, orientada a la utilización económica social de la energía 
nuclear.  
III. La Central Nuclear Atucha I 
 
La decisión de realizar un estudio para la factibilidad de la construcción de una central nuclear se 
inscribe en una concepción estratégica de la actividad, que va más allá del uso pacífico de esta fuente de 
energía. La temprana opción de utilizar centrales nucleares (CCNN) para el suministro eléctrico no sólo 
obedecía a la necesidad de cubrir esta demanda, sino también a un concepto del desarrollo económico 
social, basado en la búsqueda de la autonomía tecnológica y en el consecuente crecimiento de la 
capacidad industrial. Y fue en los años sesenta, porque la “teoría del desarrollo” estaba en plena 
vigencia en Latino América y en particular en la Argentina, que se plantea la necesidad de superar las 
limitaciones del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones. El concepto vigente en 
aquel momento: “las industrias industrializantes”, ponían al desarrollo núcleo energético como un 
poderoso incentivo para el crecimiento y la especialización de la industria4. Se podría asimilar al 
paradigma actual de la biotecnología, las TICs o la nano tecnología. 
La elección de la construcción de una obra de estas características obedecía a una acción política 
estratégica cuyo objeto era forzar, desde la demanda, un compromiso de la industria nacional a partici-
par en el suministro de un bien no tradicional. Sin embargo el gobierno no tenía prevista esta decisión 
dentro de las políticas públicas del Estado; quienes la “fuerzan” lo hacen desde el convencimiento que 
ello era posible, amparados en la experiencia que se había ganado en los años anteriores con las realiza-
ciones y desarrollos tecnológicos que habían tenido lugar en la CNEA5. 
No hubo, por lo tanto, en esta forma de proceder la idea lineal del desarrollo del conocimiento y 
su posterior aplicación práctica. No se puede negar que la formación de investigadores básicos alimentó 
al caldo de cultivo donde se fermentaron las ideas de la autonomía tecnológica. Pero se debe buscar el 
origen de la decisión de construir una central nuclear en las ideas de lo que se definiría como Triángulo 
                                            
4 Martin (1966). 
5 Se recuerda que esta decisión estuvo ayudada por conocimientos cruzados entre funcionarios del gobierno, en 
particular en el CONADE y los tecnólogos de la CNEA. 
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de Sábato6 y en la oportunidad de perfeccionar su funcionamiento a través del desarrollo nuclear, pro-
ducto de un pensamiento político que concibe a la tecnología como una herramienta para el desarrollo. 
Así se entiende porqué en aquel momento se decidió comprar llave en mano. Era muy largo el 
camino para desarrollar la “capacidad propia” necesaria para construir una central nuclear de potencia. 
Sin embargo, la experiencia había demostrado que se era capaz de resolver problemas complejos. Por lo 
tanto el “catching up”7 era posible. Utilizar la capacidad del Estado para planificar los sectores 
estratégicos de la economía -concepto vigente en aquella época- permitió participar, a través de 
incentivos, a la industria nacional como proveedora de bienes y servicios y a los organismos de Ciencia 
y Tecnología demandarles conocimiento para resolver problemas concretos. 
La CNEA estaba en condiciones de dirigir este proceso porque ya había recorrido todo el trayec-
to. O sea, tenía personal capacitado en todos los estadios del conocimiento, experiencia de realizaciones 
de obras, fuerte vinculación con la industria, una profunda convicción que eso era lo que se debía hacer 
y una buena dosis de audacia8, condimento de las organizaciones jóvenes y exitosas. El concepto de 
autonomía tecnológica, inserto en el modelo del Triángulo de Sábato, tenía incorporado premisas como 
el “aprender haciendo” y el “tomar riesgos”. 
Así, el estudio de factibilidad para Atucha I, contrariamente a lo que se esperaba de un país “en 
desarrollo”, fue realizado por los técnicos y directivos de la CNEA y no por una consultora 
internacional. Esto significó una enorme libertad para preparar el pliego de la licitación y la posterior 
adjudicación. La contratación fue llave en mano, lo que implicaba que el contratista principal 
garantizara el funcionamiento de la máquina de acuerdo a lo especificado, pero lo que fue novedad fue 
la “apertura del paquete tecnológico”: partes de los suministros debían ser realizados por la industria 
nacional, sin perder las garantías del contrato y, tal vez lo más innovativo, el contratista principal debía 
financiar, el costo del suministro, por lo menos hasta lo que hubiera costado si él lo hubiera provisto. 
Haber llegado a este tipo de adjudicación, implicaba que se tenía incorporado una importante ca-
pacidad técnica y de gestión de proyectos. La CNEA realizó el estudio de planificación energética para 
justificar la necesidad de instalar este tipo de usinas -es decir una central nuclear. Este trabajo de planifi-
cación energética fortaleció el contacto institucional con las áreas técnicas expertas en otras fuentes para 
                                            
6  “Enfocada como un proceso político consciente, la acción de insertar la ciencia y la tecnología en la trama 
misma del desarrollo significa saber donde y como innovar. La experiencia histórica demuestra que este proceso 
político constituye el resultado de la acción múltiple y coordinada de tres elementos fundamentales en el desarro-
llo de las sociedades contemporáneas: el gobierno, la estructura productiva y la infraestructura científico tecnoló-
gica. Podemos imaginar que entre estos tres elementos se establece un sistema de relaciones que se representaría 
por la figura geométrica de un triángulo, en donde cada uno de ellos ocuparía sus vértices respectivos”. Sábato. 
Botana (1970). 
7 Alcanzar la capacidad propia utilizando los conocimientos de los proveedores internacionales. 
8 “...esto que parece audacia es menor que la del Gral. Justo en 1925, cuando comenzó a fabricar aviones en Cór-
doba”. Entrevista a Sábato (1970). 
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la generación eléctrica y demostró que el costo de  generación de una central nuclear era competitivo 
frente a otras fuentes9. 
Se llamó a licitación internacional solicitando cotización de los cuatro tipos de reactores nucleares 
disponibles comercialmente entonces. Recibidas las ofertas, se “diseccionaron”10 las propuestas de los 
oferentes en los subsistemas que componían las centrales a los efectos de comprobar cuales eran 
aquellos que podían ser construidos en el país, esta tarea fue la que se llamó “apertura del paquete 
tecnológico”11. 
Finalmente, entre 17 ofertas, se decidió por la central ofertada de por la empresa alemana Sie-
mens (en 1967; entra en operación comercial la central en 1974). Esta decisión implicó la elección del 
tipo de combustible -el uranio natural- y del agua pesada como moderador12. El combustible debía ser 
argentino: tal era la estrategia que se estableció al comprar la central y uno de los puntos clave en las 
negociaciones con el proveedor así como en los planes de desarrollo institucional. 
Las condiciones de negociación del contrato con Alemania fueron muy favorables. Esto no fue 
sólo mérito de las circunstancias, sino también de la capacidad de negociación de ambas partes. El 
proveedor financió toda la obra y otorgó cinco años de gracia. Además jugó en este contrato un rol 
fundamental la transferencia de tecnología. “...Finalmente, el acuerdo consideraba que no había 
dominios reservados, lo que hizo posible que en 1970 la CNEA mantuviera 16 técnicos en la casa 
Siemens, en Alemania” (...) “Hay equipos argentinos metidos en todos los recovecos de esta central”13. 
A través del SATI se creó el “Grupo Industria Nacional”, que en función del conocimiento que 
había adquirido de la industria, participó en la definición los paquetes que se podían adjudicar a los 
empresarios locales. Pero además de los aspectos técnicos, se evaluó el sobreprecio que se podía pagar -
el costo social- por el suministro nacional. Este sobreprecio debía mantener competitivo el suministro 
respeto a la oferta alemana, cuando se le aplicaban al de origen argentino beneficios impositivos que 
estaban vigentes en el momento14. 
Ya con la construcción de reactor experimental RA3 y la planta de producción de radioisótopos 
anexa, se había hecho un gran esfuerzo para promover a los proveedores locales. Pero se reconoce una 
                                            
9 “Estudio de preinversión para una central nuclear para la zona Gran Buenos Aires y Litoral” Decreto. 485/65. 
Archivado biblioteca CNEA; y Hurtado de Mendoza (2005), p 48. 
10  Wortman (1969). 
11 Se hace notar que las negociaciones que se hacían con el contratista principal para que aceptara un proveedor 
nacional, estaban dirigidas a aquellos bienes cuya construcción en el país significaba un crecimiento en la capaci-
dad industrial. 
12 Entonces, la tecnología para el enriquecimiento de uranio se la consideraba inalcanzable y solo había dos pro-
veedores en el mundo. En cambio para el agua pesada se veía un mercado mas abierto y la posibilidad de realizar, 
con el tiempo, la propia provisión de este insumo. 
13 Sábato citado en Hurtado de Mendoza (2005), p 50. 
14 Se había establecido no superar el 20% de sobreprecio, solo en 4 casos se concedió ir más allá de este margen. 
El mayor costo promedio que se pagó por los ítems electromecánicos suministrados por la industria local alcan-
zó 3,2% respecto a lo ofertado por Siemens. 
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labor fundamental del SATI al incorporar el concepto de calidad y el del cumplimiento de especifica-
ciones estrictas, imprescindibles en la industria nuclear -hay que reconocer que conjuntamente a la 
CNEA, las terminales de industria automotriz nacional empujaban en la misma dirección-. En dos años 
y medio de trabajo sistemático el SATI consiguió colocar una lista de 112 ítems electromecánicos que 
representaron el 12% del total de las órdenes de compra y el 90% de la obra civil, lo que representó un 
40% de participación nacional en la obra. 
Es necesario considerar, además, el estado de la industria nacional en aquel entonces. Se vivía una 
etapa de desarrollo industrial, lo que facilitó el entendimiento con la empresa para negociar los contra-
tos de suministros de bienes no tradicionales. Esto también fue posible por el conocimiento de la in-
dustria electromecánica por parte de la CNEA y por la disposición del la Secretaría de Industria para 
aplicar una legislación que incentivara la participación industrial argentina.  
El “efecto de demostración”, que está en la base del pensamiento de Sábato cuando plantea la 
intervención del Estado para incentivar la participación de la industria en la provisión de bienes no 
tradicionales, quedó ampliamente demostrado durante la licitación y construcción de Atucha I. La 
concepción, formulación y aprobación de la Ley 18.975, denominada de Compre Nacional, que 
remplazó con ventajas al Decreto 5.340 de Compre Argentino, promulgada en diciembre de 1970, 
institucionalizó la “apertura del paquete tecnológico”15. Las difíciles discusiones iniciales, en el ámbito 
de la Secretaría de Industria, para atender las solicitudes de excepciones a la citada ley por parte del 
contratista principal y de la propia industria nacional, donde la CNEA jugaba un rol de árbitro y además 
establecía el sobre precio que se podía pagar para los insumos de origen local, se convirtieron con el 
tiempo en un foro de entendimiento y conocimiento mutuo que permitió evaluar, concretamente, las 
dificultades tecnológicas de la industria y los problemas burocráticos de las licitaciones y, además fue un 
foro informal que ayudó a cumplir con los objetivos que impulsaba la ley. 
La capacidad existente en aquella época en la industria y  en el gobierno para la gestión de 
grandes obras, que eran consecuencia de las inversiones que el país realizaba en obra pública y en 
industria pesada, facilitaron la construcción de Atucha. Esto era particularmente importante en las 
empresas dedicadas a obra civil. 
El proceso de decisión, la contratación y la participación en la construcción de la obra, demostró 
que se habían alcanzado los objetivos propuestos. Era posible aspirar a atender las necesidades de un 
sector estratégico del país, como el núcleo energético, a través del desarrollo de la capacidad tecnológica 
e industrial de la nación. 
 
 
                                            
15 Sábato, Wortman, Gargiulo (1978). 
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IV. La Central Nuclear de Embalse (CNE) 
 
IV.1 La decisión y la licitación de la central 
 
Durante la etapa de construcción de la central de Atucha I se propone la instalación de una segunda 
central nuclear. Con una activa participación de la CNEA en el planeamiento energético se consigue la 
decisión favorable del gobierno y la asignación  de los recursos financieros16. 
Tampoco en esta licitación se establece ni el tipo de central ni su combustible. Naturalmente se 
continúa con la misma estrategia para asegurar la mayor participación posible de la industria nacional. 
Esto se consigue a través de un esfuerzo sistemático. En el llamado a licitación se solicita que los 
oferentes confeccionen una “lista positiva” de los suministros “que harían diseñar y construir, o 
adquirirían localmente, incluyendo como parte de su oferta, sin reservas en las garantías que estén 
dispuestos a brindar”17. Además se solicita a los oferentes que la CNEA tenga participación en la 
ingeniería de la obra. En el llamado a licitación se listaron 103 ítems como posibles y no excluyentes de 
ser incorporados a la “lista positiva” y, además, se sugería que los oferentes confeccionaran una “lista 
probable” de suministros que estaban dispuestos a negociar se construyeran en el mercado local. 
Simultáneamente con el proceso de adjudicación de la CNE, se constituye un grupo de análisis 
entre la CNEA y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) que emite un informe técnico18 donde están 
estudiados a fondo los componentes de la isla nuclear de una central tipo CANDU19 -incluido la 
instrumentación y control- como la licitada para Embalse. Además se intentan fijar indicadores para 
determinar los costos adicionales que se podrían pagar por componentes argentinos comparando el 
“costo social” versus el “beneficio social” en función de la mejora tecnológica de la capacidad 
industrial, entre otras variables. 
Se avanza en el estudio sobre la capacidad industrial concreta para cubrir la demanda de la central 
y se analizan las posibilidades de incentivo a la industria para cubrir los faltantes sobre la base de un 
programa de otras tres centrales del mismo tipo, teniendo en cuenta20: 
• Limitaciones de la oferta de componentes y servicios de índole predominantemente técnico-
económica (por capacidad tecnológica, equipamiento, materiales, recursos humanos, etc.) 
• Limitaciones institucionales que obstaculizaban organizar el volumen, regularidad y otras carac-
terísticas de la demanda, por parte del comprador y por otro lado superar las limitaciones de la oferta 
por tamaño y capacidad de la empresa.  
                                            
16 Embalse fue financiada por el Fondo para Grandes Obras Eléctricas. 
17 Baéz et al (1973). 
18 Wortman, Quihillat (h) et al (1974). 
19 Central nuclear “Canada Deuterium Uranium”. 
20 Wortman, Quihillat (h) et al, (1974), p 43. 
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Este hecho pone de manifiesto el empeño de los hombres que tomaban las decisiones respecto al 
acompañamiento armónico y gradual que pretendían de la industria y de la propia CNEA -o de los or-
ganismos públicos intervinientes- frente a la adquisición de una nueva tecnología y a la aplicación de la 
misma. Se buscaba que la economía de todo el sistema productivo fuese favorecida pagando el mínimo 
costo social. Se intentaba la mejora de los procesos industriales con una visión que iba mas allá de la 
fabricación del componente especifico para una central nuclear y al mismo tiempo mejorar la eficiencia 
organizativa del sistema de compra del Estado, responsable de la adquisición de estos bienes para el 
servicio público. Esta actitud contrasta, como se verá mas adelante, con una decisión posterior de 
desarrollar a ultranza la capacidad energético nuclear, para lo cual se volcaron ingentes recursos y una 
legislación que le otorgaba al sector notables ventajas. 
 
IV.2 La adjudicación y el proceso de construcción de la Central de Embalse 
 
En 1973 se adjudica al consorcio ítalo canadiense, formado por la  Atomic Energy of Canada Limited 
(AECL) e Italimpianti SpA (IT) una central tipo CANDU de 600 MW. Una de las razones que pesó en 
la adjudicación de la obra al consorcio, fue el Acuerdo de Transferencia de Tecnología (ATT) que se 
había pergeñado durante el proceso de adjudicación. La central entra en operación comercial en 1984. 
Durante el inicio de la construcción de la obra se presentan problemas contractuales debido a ra-
zones ajenas al comitente y al contratista21. La CNEA podía legalmente haber rescindido el contrato, sin 
embargo se prefirió no perder la oportunidad que significaba darle una continuidad al desarrollo nu-
clear-industrial. Esto obligó a más de una renegociación del contrato, lo que permitió a la CNEA con-
vertirse en el subcontratista principal de AECL-IT para el montaje de la isla nuclear, con la correspon-
diente ingeniería. Se obtiene así una mayor participación de ingeniería argentina de la que se había pre-
visto inicialmente en el llamado a licitación. Otro de los puntos que se acuerdan en las negociaciones 
son las compensaciones al contratista principal,  debidos a los mayores costos de los proveedores 
locales, como consecuencia del proceso inflacionario. 
Con el objeto de concretar la mayor participación argentina en la construcción de la central nu-
clear, la CNEA impulsa la creación de dos consorcios -NUCLAR y ARGATÓM- formados por las 
principales empresas argentinas de ingeniería y montaje. La CNEA acuerda con los consorcios una serie 
de condiciones para facilitar un proceso de aprendizaje mutuo -especificaciones y requisitos de calidad 
de la industria nuclear, capacitación y formación de RRHH, tarifas de personal y tarifas de alquiler de 
                                            
21 Proceso inflacionario internacional y argentino debido a la crisis del petróleo y al “rodrigazo”, respectivamente. 
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equipamiento para grandes obras, etc.- con el objeto de garantizar la participación de empresas argenti-
nas y la competencia entre ellas, en las futuras obras del plan nuclear22. 
A pesar que AECL se ve obligada a exigir mayores restricciones23 sobre las salvaguardias24 que las 
originalmente acordadas para el cumplimiento del citado ATT, generando dificultades en la transferen-
cia de tecnología CANDU hacia el país, en las sucesivas renegociaciones de los contratos se encuentran 
formas para cubrir gran parte de las expectativas argentinas en cuanto a la transferencia de 
conocimientos. 
Las exitosas negociaciones del comitente con el contratista principal (AECL-IT) sobre la cantidad 
y complejidad de los componentes, así como la capacidad de la gestión de compra de la CNEA, logran 
elevar el número de ítems comprados a proveedores locales a 217 sobre los 103 de la lista positiva del 
llamado a licitación de la central. En este marco, las empresas privadas adquieren licencias extranjeras 
para la fabricación de los componentes o asesoramiento para ingeniería de montaje. Por citar algunos 
casos: esclusas para entrada de hombres, grúas de porte hasta 350 toneladas, paneles de control en la 
isla nuclear, montaje del turbo grupo. En especial se vuelve a señalar la complejidad del montaje de los 
380 canales del reactor, que implicó trabajar con un sistema de calidad nivel I.  
Como resultado final, la participación nacional alcanzada fue del 51% sobre los costos directos de 
la central. 
Cabe preguntarse hoy, desde la óptica del análisis que se pretende realizar con este trabajo, qué 
resultados se habrían alcanzado si el contrato con el consorcio AECL-IT se hubiera cumplido de 
acuerdo a lo previsto en la versión original. Obviamente la central hubiera costado menos, ¿pero se 
habría avanzado tanto en la participación nacional? Se podría decir que las premisas implícitas en el 




                                            
22 “El éxito de estas política, de capacitación de empresas argentinas de ingeniería, se vio confirmado cuando la 
firma Westinghouse, que había sido seleccionada por el gobierno de Egipto para construir una central nuclear, 
solicito la participación de esas empresas para ejecutar su montaje”. Castro Madero y Takacs (1991) p 99.  
23 En 1974 la India explota un artefacto nuclear, utilizando tecnología canadiense para la obtención del material 
físil. Como consecuencia de la explosión se forma el llamado Club de Londres, integrado por los países poseedo-
res de tecnología nuclear comercial. Ellos se auto impusieron que operaciones comerciales que involucraban 
materiales y tecnologías “sensitivos” (aquellos materiales o tecnologías que podían tener un uso dual: pacífico-
comercial y bélico) no podían realizarse sin la firma del “Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares” 
(TNP) por parte del Estado comprador. 
24 Salvaguardias: Conjunto de procedimientos, métodos y técnicas destinado a verificar el uso exclusivamente 
pacífico de las actividades nucleares. 
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V. La Central Nuclear Atucha II 
 
V.1 El proceso licitatorio de la central 
 
En 1977 se firma el Decreto 3.138 que le da a la CNEA una gran capacidad de decisión y presupuesto 
para llevar adelante un ambicioso plan nuclear, que estaba esbozado cuantitativamente en el anexo al 
decreto. 
Antes del llamado a la licitación de Atucha II, que era la tercer CN para la Argentina, y sobre el 
procedimiento que ya se había utilizado para las dos centrales anteriores -la búsqueda de la máxima 
participación de la industria nacional, a través de la apertura del “paquete tecnológico”- se decide reali-
zar una encuesta a la industria nacional: “Para tener un conocimiento cabal de la capacidad instalada se 
decidió realizar un relevamiento en 1978 de las empresas a través de un cuestionario25 que ellas 
respondieron en forma espontánea. Después de analizados los resultados, la CNEA tuvo un esquema 
más claro de cuales eran los rubros que necesitaban apoyo o debían ser promocionados por el estado y 
cuales serian realizados por la propia iniciativa de la actividad privada”26. El objetivo final era la elabora-
ción de una base de datos de proveedores nucleares, que superara las limitaciones -en particular en lo 
referido a calidad - del Registro de Proveedores del Estado vigente entonces, Decreto 5.729/72. 
El cuestionario fue respondido por unas 300 empresas de las más de 600 encuestadas. A partir de 
la base de datos confeccionada con los resultados de la encuesta, se hicieron las Listas Positivas, 
Probables y Negativas que sirvieron para las especificaciones de la licitación para Atucha II. 
En el año 1979, el mismo año que se llama a licitación para Atucha II, se dicta el Decreto 302 que 
establece un ambicioso plan nuclear, en materia energética, estipulando la puesta en marcha de 4 
CCNN antes del fin del siglo. Además el decreto garantizaba los mecanismos económicos financieros y 
disponía que la CNEA, conjuntamente el Ministerio de Economía, debían someter a consideración del 
Poder Ejecutivo un régimen de promoción de la industria nuclear. 
Se reproducen algunos conceptos del Dr. Castro Madero, que fue el artífice del citado plan: 
“...Un plan nuclear era, y sigue siendo, el medio para movilizar el sector científico técnico, la 
industria y la ingeniería nacional, que son los pilares para todo desarrollo tecnológico...Desde un punto 
de vista económico, sobre la base de un adecuado criterio de fijación de tarifas, el plan nuclear resulta 
totalmente autosuficiente. Dado que sólo era factible contar con financiación a largo plazo para los 
bienes y servicios de origen extranjero, resulta imperioso, para no lesionar el objetivo de promover la 
participación nacional, el aporte transitorio del Tesoro, cuyo retorno comenzaría a producirse a partir 
de la puesta en operación de la primera central del plan”27. 
                                            
25 Formulario CNEA nro. 176. 
26 Volman de Tanis, (1986) p 56. 
27  Castro Madero y Takacs (1991) p. 101. 
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La licitación especificaba, en este caso, que la central fuera de uranio natural-agua pesada, y de 
unos 700 MW de potencia. Solicitaba el mayor grado de desagregación y origen de los componentes, 
previsión de la participación nacional en la ingeniería de suministros, montaje y puesta en marcha. 
Además, se pretendía que con esta central la CNEA pudiera participar en la Arquitectura Industrial de 
la Obra. También en la licitación se solicitaba, aparte, el compromiso para la provisión de una planta 
industrial de agua pesada que atendiera las necesidades del Plan Nuclear. Esta condición fue decisoria 
en la adjudicación del proyecto. 
El contenido de las ofertas28 fue analizado por la Comisión de Integración de Industria Nacional 
(C.I.I.N)29, teniendo como objetivo maximizar la participación argentina. El estudio analiza las ofertas 
desde dos puntos de vista: uno referido a las centrales ofertadas (o sea de Atucha II) y el otro, a las 
posibilidades que daban los oferentes respecto a la integración nacional con el resto de las CCNN 
previstas en el Plan Nuclear. Se logra homogeneizar todas las ofertas a través de índices y factores de 
peso, para poder compararlas y así determinar, por puntajes, la oferta más conveniente. 
Los rubros analizados fueron: 
1. Participación nacional en la ingeniería; 
2. Participación nacional en los suministros; 
3. Participación nacional en el montaje y puesta en marcha; 
4. Accesibilidad de la tecnología; 
5. Programas de transferencia de tecnología; 
6. Mecanismos de colaboración con una empresa de ingeniería nacional de centrales nucleares; 
7. Condicionamientos de la oferta. 
Los cuatros primeros puntos citados arriba están referidos exclusivamente al estudio de las 
ofertas para la tercer central (Atucha II), los tres restantes, para evaluar las ofertas en función de su 
influencia sobre todo el Plan Nuclear. No fueron considerados en el análisis rubros como obra civil, 
transporte y seguros, por considerarse que los aportes de las empresas del país serian del 100%. 
 
V.2 La adjudicación y construcción de la central 
 
El análisis citado en el punto anterior dio resultados bastantes similares para las ofertas, pero resultó 
adjudicataria la empresa alemana Siemens KWU. Una de las razones, para esta decisión, fue sin duda el 
compromiso que la empresa consiguió de los suizos para la provisión de una planta de agua pasada, 
considerada “material sensitivo” (ver cita 24). 
                                            
28 Para la isla nuclear hubo ofertas de Siemens KWU (que incluía el turbo grupo) y de AECL y dos ofertas, com-
plementarias a la de AECL, para el balance de planta y generación eléctrica. 
29Aguirre et al (1979). 
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Queda flotando la repuesta a la pregunta: ¿que hubiera pasado si la elección hubiese caído en el 
reactor CANDU? Canadá no pudo cumplir con el suministro de la planta de agua pesada porque Ar-
gentina no había firmado el TNP. Alemania, a pesar que sufrió las mismas presiones que Canadá, con-
siguió que la firma Sulzer de Suiza ofreciera la planta que hoy está en funcionamiento en Arroyito 
(Neuquén). 
Hoy hay argumentos a favor de la decisión tomada, que se fundamentaban en la necesidad de 
mantener abierta las dos opciones tecnológicas que había en ese momento para la línea uranio natural-
agua pesada. Comprar, entonces, CANDU hubiera significado sacar del mercado a KWU-Siemens 
como proveedora de esa tecnología. 
Los que defendían la opción CANDU, apoyándose en la mayor facilidad de integración nacional 
en el suministro de componentes -tener en cuenta que en ese momento se estaba construyendo la 
central de Embalse30- proponían obviar la falta de la provisión de la planta de agua pesada, por parte de 
AECL. Ellos argumentaban que la CNEA tenía avanzada la construcción de una planta piloto de agua 
pesada con tecnología de desarrollo nacional y estaba en proyecto el Modulo 80 con el cual se pensaba 
completar la carga de ese reactor. 
El autor interpreta que un nacionalismo a ultranza, vigente entonces en materia nuclear, 
endureció demasiado las negociaciones con los canadienses. 
El Plan Nuclear y el contrato con la Siemens KWU conducen a importantes cambios en los 
aspectos organizacionales del sistema nuclear. Durante la negociación del contrato se llego al acuerdo 
para constituir una empresa -Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas (ENACE)- dedicada a 
la construcción de CCNN, con un capital del 75% de CNEA y el resto de la empresa proveedora de 
tecnología (KWU). Esta organización garantizaría que la dirección de las obras, hasta el final del plan 
nuclear, quedaba en manos de ENACE. Además, al tiempo que aumentaría la participación nacional en 
ENACE, con cada una de las centrales que se construiría, las acciones de la KWU irían disminuyendo, 
hasta extinguirse con la decisión de la IV central del Plan o no después del año 1995. 
ENACE fue una empresa que llegó a contar con más de 600 empleados, casi todos profesionales 
y técnicos. Su sede era un edificio propio, en la “city” de la ciudad de Buenos Aires con una superficie 
superior a los 3000 m2. Tenía un presidente elegido por CNEA y cuatro Directores, dos de CNEA y 
dos de KWU. Llegó a manejar centenares de contratos simultáneamente. 
En su organigrama había una Dirección de Promoción Industrial, cuyo objetivo eran la promo-
ción e integración de la industria local para el Plan Nuclear vigente. Contemplaba además la gestión de 
                                            
30 El sistema de calidad de la empresa Siemens KWU era muy riguroso y en consecuencia, el número de empre-
sas que cumplían con el ranking que se había establecido con el cuestionario citado mas arriba, fue menor. Al 
firmarse el contrato con la KWU se esperaba que para Atucha II, la participación nacional fuera sólo del 40%. 
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los contratos de transferencia de tecnología desde las empresas licenciantes extranjeras, a los proveedo-
res argentinos. Se firmaron, entonces, contratos de licencia para válvulas, esclusas, bombas, grúas, ser-
vicios de montaje, etc. 
Asumía, a su vez, la responsabilidad de la precalificación de empresas futuras proveedoras, la 
harmonización de normas, la coordinación de los planes de garantía de calidad y además, administraba 
la documentación técnica de referencia, etc. 
La Gerencia de Transferencia de Tecnología, parte de la Dirección mencionada, administró 
fundamentalmente, tres grandes contratos de transferencia31. 
1. El contrato de licencia de Tecnología e Ingeniería entre KWU y ENACE: ELA; 
2. El contrato para la tecnología y construcción de los generadores de vapor y presurizadotes: TAF-
CP, entre la CNEA y el consorcio alemán-austriaco KWU-MAN GHH-VOEST ALPINE; 
3. El contrato para la tecnología y construcción de la esfera de contención de la isla nuclear: TAF-
ESFERA, entre la CNEA y VOEST ALPINE. 
Por otra parte se firmó un contrato con Empresas de Ingeniería Españolas “con el objetivo de 
concretar acuerdos de prestación de servicios de Ingeniería que complementen los contratos de 
previsión de tecnología ya suscriptos por la Empresa”32. Este acuerdo fue transferido a la empresa 
privada Industria Mendoza Pescarmona SA (IMPSA), que construyó los generadores de vapor. 
1. El contrato ELA estaba contemplado en el ANEXO II del Acuerdo de Accionistas CNEA-
KWU. “De acuerdo al mismo, ENACE deberá recibir toda la tecnología de ingeniería necesaria para 
alcanzar capacidad independiente de diseño de sistemas, diseño básico de componentes, construcción, 
montaje, puesta en servicio, dirección de proyecto (funciones de arquitecto industrial), asistencia a la 
operación y mantenimiento de centrales nucleares con reactores de agua pesada”33. 
A los efectos de dar una idea de la magnitud del contrato, un promedio de unos 30 especialistas 
de ENACE estuvieron en Alemania ente 1980 y 1983, y de KWU en Argentina, del orden de cinco 
delegados, en el mismo periodo. Hacia fines de 1984 se habían transferido, de KWU a ENACE, del 
orden de 14.000 documentos34. Con motivo del contrato de transferencia de tecnología, que entró en 
vigencia en julio de 1982, se transfiere, paulatina pero aceleradamente, la ingeniería a ENACE. El año 
1983, el total de horas hombre de ingeniería alcanzaron aproximadamente 1.200.000, de esas el 34% 
                                            
31 Organización de la Ingeniería de ENACE. ENACE. Conferencia del 28/29 de diciembre de 1983. Documen-
to no publicado. 
32 Idem cita 32. 
33 Idem. 
34 Esta central es posiblemente la última que se diseña en papel. A partir de entonces la documentación de diseño 
tiene soporte electrónico. 
H-industri@ 
Año 2-Nro.2, primer semestre de 2008 
 
Página 15 de 24 
 
corresponden a ENACE y el 28% a terceros argentinos, siendo el 38% restante extranjero, principal-
mente alemán35. 
2. El contrato TAF-CP fue firmado, como se dijo por CNEA y transferido a ENACE, quien ce-
dió gratuitamente la licencia a la empresa IMPSA.  Por este contrato los alemanes cedían los derechos 
para la fabricación de los generadores de vapor y de los presurizadores de Atucha II. Además el contra-
to contemplaba un programa detallado de asesoramiento y capacitación de RRHH, a costa del licencia-
do. Estos gastos fueron principalmente adsorbidos por ENACE. En el contrato de transferencia se 
previeron del orden de 65.000 h/H para el cronograma normal de fabricación. 
IMPSA, con motivo de la entrega de los componentes, hizo especial hincapié en el conocimiento 
tácito de la empresa, como elemento principal, para haber podido concretar con éxito la construcción 
de los equipos, resaltando el rol de los soldadores -especialidad crítica en la industria nuclear- que 
fueron a capacitarse en los talleres europeos del licenciante. También fue apreciada la transferencia de 
ingeniería básica de los componentes principales de las centrales nucleares, lo que facilitaría la 
competitividad en futuros eventuales negocios internacionales. IMPSA reconocía, también, la 
oportunidad que le dio ésta licitación para la compra de bienes de capital, que obviamente serán 
fundamentales para su posterior posicionamiento en el mercado nacional y externo. 
 El costo de estos suministros -que como se dijo, involucró además un convenio de asistencia 
técnica con una empresa española- fue extremadamente alto. En 1980 se había estimado un sobre 
precio para la fabricación nacional de estos componentes en algo mas de cuatro veces respecto al 
presupuestado por los alemanes. Sara Volman de Tanis dice que el costo real fue órdenes de magnitud 
superior36, lógicamente para el Estado. No hay elementos para evaluar que hubiera pasado si el Plan 
Nuclear se hubiera completado respecto a la amortización de ese gasto (distribución del costo en varias 
centrales). También cabe preguntarse, sí IMPSA -quien se capitalizó en bienes de capital y en RRHH de 
este contrato con ENACE, permitiéndole participar exitosamente en posteriores concursos nacionales 
e internacionales de grandes componentes- devolvió indirectamente al pueblo argentino los privilegios 
que le otorgó el Estado. 
3. El contrato TAF-ESFERA, firmado por la CNEA, fue transferido a ENACE, quien cedió el 
uso a sus contratistas privados SALCOR CAREN (calderería) y NUCLAR SA (empresa de montaje e 
ingeniería creada por CNEA durante la construcción de la Central Nuclear de Embalse). 
Este contrato establecía la transferencia de la tecnología para la construcción y montaje de la 
esfera de contención de la central. Delegados argentinos a la empresa Voest-Alpine fueron 18, entre 
1980 y 1983, con una ocupación de aproximadamente 9000 h/H hasta fines de 1983. 
                                            
35 Ryan (s/f). 
36 Voman de Tanis (1986), p 56.  
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Dado que hasta ese entonces el cronograma de construcción de la central se cumplía estrictamen-
te, fue necesaria la contratación de asistencia especial al licenciante para la dirección de proyecto, para 
asegurar la calidad del producto final y así terminar la obra en los plazos previstos37, lo que significo un 
considerable sobreprecio al originalmente previsto. 
En el momento de mayor actividad de ENACE, el objetivo de la empresa se lo podría resumir 
con la siguiente cita38.  
“Con la evolución de esta empresa (ENACE) el país espera completar su potencial nacional para 
la construcción de sus propias centrales asignando roles claramente definidos a los distintos sectores 
involucrados: CNEA limita para sí el rol de cliente y operador, ENACE diseñará las centrales y será arquitecto 
industrial, y la industria privada suministrara sus componentes (incluidos componentes pesados), hará la ingeniería de 
detalle y tendrá a su cargo los trabajos de montaje” (subrayado nuestro).  
 
Se puede deducir, que tal vez involuntariamente, comienza entonces un proceso de 
“desnuclearización” de la CNEA, vaciándola paulatinamente de su función rectora en el 
establecimiento de la política núcleo eléctrica y, sobre todo, de su rol de generadora  y gestora de la 
capacidad científica tecnológica en esta materia. 
Pero, por otra parte,  el proceso de deterioro de la actividad núcleo industrial ya había 
comenzado.  Lamentablemente el fin de la historia de ENCE no fue el esperado39, por lo que la 
trayectoria originalmente pergeñada para la transferencia de tecnología y desarrollo de proveedores 
quedó interrumpida, primero al iniciarse los atrasos y paralizaciones parciales (1982-1983) y después al 
detenerse la construcción de Atucha II y la consecuente suspensión del Plan Nuclear. Esto sucedía en el 
marco de un endeudamiento creciente de la empresa al no poder cumplir con los compromisos de pago 
firmados con los contratistas, lo que llevó a un aumento de los gastos improductivos. 
 
V.3  Otra mirada sobre la transferencia de tecnología y  el desarrollo de proveedores.  
 
Un trabajo40 solicitado al ing. Jorge Mazza41, por la dirección de la CNEA, en el año 1981, aporta algu-
nos otros puntos de vista respecto a la situación que se estaba viviendo en materia de desarrollo de 
proveedores en el país, precisamente en el momento de la decisión de crear ENCE. 
                                            
37 Volman de Tanis (1986), p 67.  
38 Ryan (s/f), p 2. 
39 ENACE desaparece al ser absorbida por Nucleoeléctrica Argentina SA en 1995. 
40 Política para la participación de la Industria Nacional, J. Mazza, diciembre de 1981. 
41 El ing. Jorge Mazza (1931-2004) formó parte del grupo fundador de la metalurgia en la CNEA, conjuntamente 
con J. Sábato. Fue el responsable de la fabricación del de combustible para el primer reactor experimental argen-
tino (RA1) y de un elemento combustible para el reactor alemán MZFR (prototipo de Atucha I) en la empresa 
SIAM. Fue miembro del departamento de desarrollo de ALUAR, asesor del Poder ejecutivo en CyT, responsable 
por parte de CNEA en la ingeniaría del reactor CAREM. 
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Mazza opinaba que el rol fundamental de la CNEA era el de la generación de conocimiento y el 
de su transferencia al sector productivo. Es lógico que este pensamiento coincidiera con el de Jorge 
Sábato, que ya lo había expresado concretamente 10 años antes con motivo de la construcción de Atu-
cha I42. En el documento se recalcaba la necesidad que la política industrial de la institución fuera una 
sola que abarcara a todo la actividad de la CNEA43 (incluida, por ejemplo la producción de radioisóto-
pos). 
El autor promueve la participación de la industria no sólo como proveedora de componentes, si-
no también en el campo de los servicios de ingeniería, construcciones, consultoría, comercialización, 
promoción; para él, el compartimiento de una industria a la que no se le da cada vez más 
responsabilidad y se la obliga a enfrentar el riesgo, se vuelve pasivo, frente a un comprador que le hace 
jugar un rol secundario. Las consecuencias son: el lento proceso de aprendizaje y la poca vocación para 
la innovación. 
También en el informe se destaca la necesidad de encontrar los mecanismos para que la industria 
abandone su tendencia, en el mejor de los casos, a comprar tecnología en el exterior. Llama a la CNEA 
a jugar un rol en este sentido, solicitando a las empresas que sean ellas la que se ocupen del desarrollo 
de productos y procesos sobre la del conocimiento transferidos por la CNEA o directamente a 
contratarlos, a los desarrollos -a esa u otra empresa- cuando no son de incumbencia directa de la 
Institución. Ya entonces Mazza, establece la necesidad de crear empresas de base tecnológica. Pone en 
primer plano el proceso de generación de conocimiento tácito, que se genera en la empresa cuando 
encara nuevos proyectos sobre la base de desarrollos propios. Estos conocimientos son luego 
fundamentales para poder absorber tecnologías más complicadas necesarias para posteriores desarrollos 
o suministros. Plantea claramente la contradicción entre desarrollo lineal y tener la capacidad de 
resolver el problema del entorno productivo. 
Pone la atención en la continuidad de los procesos, en el financiamiento de los desarrollos no 
previstos por los organismos de crédito. Alerta sobre los manejos de los fondos como factor de poder, 
en vez de contratar a terceros todo lo que se pueda. 
                                            
42 “...Si hoy queremos diseñar el núcleo de un reactor o la física del núcleo de un reactor, solo lo podemos hacer 
en la CNEA. El ideal seria que dentro de 15 años licitaremos entre 3 ó 4 estudios de ingeniería (argentinos)...” 
Entrevista a  Sábato. Idem. 
43 El plan nuclear, caracterizado por su exitosa continuidad, se formula bajo la dirección de Oscar Quihillalt para 
el periodo 1967-1977 y actualizado para el periodo 1970/80, se centraba en cinco objetivos principales: 1) Con-
tribución a la solución de la demanda eléctrica, 2) desarrollos de los recursos para la fabricación de los elementos 
combustibles, 3) promover la aplicación de los radioisótopos y de las radiaciones, 4) crear una estructura científi-
ca tecnológica con capacidad propia de realización en el campo nuclear y 5) asegurar la protección de la pobla-
ción en lo referente a los peligros de las radiaciones. Coll y Radicella (2000). Recientemente un trabajo coreano 
sobre la influencia en la economía de la actividad nuclear en ese país -cuyo desarrollo fue vertiginoso- analiza en 
pie de igualdad la contribución del aporte núcleo energético como el debido a la producción y utilización de los 
radioisótopos. Assessment of nuclear technologies’ Contribution to Economic development: The Korean Case Study. (2005). 
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Llama al desarrollo de la capacidad de compra en el extranjero, al seguimiento del proceso de fa-
bricación, a la capacidad de inspección. Sin embargo reconoce que no se puede llegar al dominio del 
know how sin el aporte del esfuerzo propio y que “es la participación de la empresa nacional insustituible 
para una efectivización más acelerada de ese objetivo”. 
Vuelve concretamente sobre la no delegación de CNEA, por ejemplo, en lo referente a la 
documentación técnica, procesos de fabricación, licencias o know how. Se llama la atención sobre 
licitaciones muy fraccionadas. Todas razones que minan la actitud empresaria de asumir la 
responsabilidad en compras de gran volumen y de gran complejidad tecnológica. 
Mazza analiza varias posibles relaciones contractuales entre el poseedor de la tecnología y la em-
presa para mejorar la transferencia. No ve con buenos ojos la creación de empresas “para-estatales” 
asociadas con el oferente. Dice, paradójicamente, lo siguiente: “Esta solución tiene el inconveniente que 
en el mejor de los casos no ayuda al desarrollo de la industria nacional ya existente. Solo la reemplaza 
por una actividad del estado”. 
Hubo, entonces, un llamado de atención a la estatización a ultranza de la tecnología y de la 
construcción de CCNN, recomendando no apartarse de la línea histórica que había dado origen a la 
actividad industrial para la utilización de la energía núcleo eléctrica comercialmente. Además, deberá 
tenerse en cuenta que la ideología económica vigente en ese momento en el país, era exactamente la 
contraria de la que se propugnaba desde la estructura de ENACE. 
No se puede dejar preguntar, naturalmente con la perspectiva del tiempo transcurrido, si un Plan 
Nuclear más modesto, capaz de adaptarlo a las cambiantes situaciones imperantes44, siguiendo el 
modelo propuesto por Mazza, no le hubiera dado continuidad al exitoso desarrollo nuclear de las 
décadas anteriores. 
 
VI. Los elementos combustibles 
 
A pesar que los elementos combustibles no son componentes que formen parte, obligatoriamente, de la 
compra de una central nuclear, tienen una importancia fundamental. Primero, porque es el suministro 
más sofisticado para garantizar el funcionamiento del reactor todos los días; segundo, porque no son 
una commodity y tercero porque, en particular para Argentina, representaron un factor clave en el 
desarrollo nuclear. 
                                            
44 Sábato (1974) pág. 17. Sábato ya había desarrollado este tema: la capacidad a adaptarse para hacer CyT en si-
tuaciones de inestabilidad de los “países en vía de desarrollo”, sin esperar que la política pública resuelvan los 
problemas. 
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Como se dijo, desde 1958, los combustibles para el RA 1, el primer rector de investigación, fue-
ron construidos en la Argentina y ello tuvo un rol preponderante en el desarrollo de la metalurgia en la 
CNEA. 
La central Atucha I se compró con la carga de los elementos combustibles (EECC), pero la deci-
sión de fabricarlos en el país estaba tomada antes de la compra  de la usina. Durante la instalación de la 
central, y dentro de un convenio con la empresa SIAM, se fabricó un EC del reactor alemán MZFR, 
que era el prototipo de la central de Atucha I. Lamentablemente el acuerdo con SIAM cae. 
Posteriormente son los técnicos del Centro Atómico Constituyentes (CAC) los que fabrican otro 
elemento combustible MZFR que es irradiado en el reactor y al cual se lo somete a las pruebas de post 
irradiación en Alemania. Simultáneamente un grupo de técnicos del CAC se traslada a la fábrica 
alemana RBU para participar en la inspección de los combustibles que irían a la CNA I, entrenarse en 
las técnicas de producción y estudiar el lay out de la fábrica. Se acuerda entonces la venta de la 
tecnología de fabricación de estos combustibles, cuyo valor vino incorporado en la maquinaria que 
RBU vendió a la CNEA. Mientr s tanto, durante las pruebas en frío  de los combustibles alemanes en la central de Atucha 
I, se verifica un error de diseño. Son los tecnólogos argentinos, conjuntamente con los alemanes los que 
analizan y resuelven el problema. 
Se instala en el CAC una planta piloto con el equipamiento adquirido donde se ponen a punto las 
técnicas de fabricación. Simultáneamente, CNEA diseña y construye la planta industrial de EECC para 
la central de Atucha I, en el predio del Centro Atómico Ezeiza, donde se transfiere el equipamiento de 
producción y el personal entrenado. Para la operación de la planta se llama a una licitación, para la 
búsqueda de un socio argentino, con el objeto de constituir una empresa mixta. Así se crea en 1982 
CONUAR SA, formada por los socios CNEA-Pérez Companc, donde este último es el operador 
industrial. El caso de la fabricación del combustible para la CNE, es distinto. Estos son diferentes de los de 
Atucha I. La transferencia de tecnología, que estaba pactada originalmente con empresas canadienses, 
no se pudo llevar a cabo (ver cita 24). La tecnología tuvo que ser desarrollada íntegramente en el país. 
En la CNEA, con colaboración de la empresa INVAP se desarrollaron los equipos y los procesos para 
la fabricación. Algunos de las maquinas construidas, posteriormente fueron fabricadas para la 
exportación. El desarrollo de este combustible se llevo adelante en los laboratorios de la CNEA y en las 
instalaciones de CONUAR. Se inicia la fabricación en serie de los EECC tipo CANDU en CONUAR, 
en el año 1988. 
Otra fase muy importante en la adquisición de la capacidad para el dominio de la tecnología de 
los EECC esta relacionada con los desarrollos para la fabricación de los elementos estructurales de los 
combustibles, a partir de la aleación a base de circonio: Zircaloy 4. Se estudiaron también los procesos 
relacionados con la producción del circonio. Por razones económicas, debidas al tamaño del mercado, 
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se decidió llevar a la etapa de producción sólo la fabricación de las vainas y otros componentes, no así 
la obtención de la materia prima, la llamada “esponja de circonio”. 
Los bienes de capital, al menos una parte importante de ellos, fueron adquiridos a proveedores 
extranjeros45. Para llegar al dominio de la tecnología fue necesario pasar por la etapa de planta piloto. El 
actor fundamental de los desarrollos fue la CNEA. También participó la empresa INVAP en la puesta a 
punto de los procesos y diseño y construcción de máquinas. Desde el año 1986 se fabrica 
industrialmente las vainas y otros componentes estructurales, en la empresa mixta FAESA, propiedad 
de la CNEA y CONUAR. 
Desde el inicio de la producción nacional de los EECC, se han realizado importantes desarrollos 
que han incidido fuertemente en la disminución de los costos de fabricación, que contribuyeron a la 
competitividad  de la energía eléctrica de origen nuclear. CONUAR y FAESA, en los más de 25 años 
transcurridos desde la creación de la primera, han mantenido una performance dentro de los niveles 
internacionales. 
 
VII. La compra de tecnología y la industria nuclear 
 
Para tener una idea de cuanto representaba la compra de tecnología en el exterior, se recurre al siguiente 
análisis: Hasta fines de 1984 los contratos en el Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología, 
sumaban 954, distribuidos entre 13 sectores industriales46. De ellos sólo 22 eran de la industria nuclear. 
Esta relativa baja cantidad de licencias se puede interpretar, dado el desarrollo que había alcanzado esta 
actividad entonces, adjudicándole a buena parte de la tecnología nuclear el carácter de propio, o como 
producto de negociaciones no onerosas con el proveedor por la transferencia de la tecnología. 
Cuando se realizó el análisis del CFI47 participaron en la confección del mismo 26 empresas. 
Durante el auge de la construcción de Atucha II (1982-1983), había una lista de proveedores argentinos 
correspondientes a 113 empresas. Muchos de ellos eran socias de la Asociación Argentina de 
Tecnología Nuclear (AATN), que intentó convertirse en la “cámara de la industria nuclear”. 
Estos datos tienen solo un valor cualitativo, porque entre las empresas hay algunas corporaciones 
y otras que son PyMEs y seguramente falta un número importante de ellas a las listas que están en 




                                            
45 Máquinas claves para la fabricación de las vainas se compraron a la URSS. 
46 Voman de Tanis (1986), p 69. 
47 Wortman, Quillalt (h) (1974). 
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VI. A modo de conclusión  
 
Es innegable el éxito en el desarrollo de proveedores que se alcanzó con la construcción de las dos pri-
meras CCNN. Ello se debió, fundamentalmente, a la claridad de las ideas que encerraba la teoría del 
desarrollo sintetizada en el pensamiento de Jorge Sábato, a la toma de decisiones audaces y heterodoxas 
y a la continuidad del equipo científico técnico responsable desde el estudio de factibilidad de Atucha I, 
hasta la construcción de Embalse. Más aun, desde la fundación de la CNEA en 1950, esta se caracterizó 
por una continuidad y consecuencia en la concepción estratégica de la utilización de la energía nuclear 
como una herramienta para el desarrollo económico social del país.  
Dentro de este marco hubo un respeto por el conocimiento y por el esfuerzo en acrecentarlo. Se 
logró una cierta autonomía en el manejo de la institución, que permitió garantizar la citada continuidad 
de objetivos a pesar de los avatares de la política y de la economía nacional. A la luz de los años pasados 
desde ese entonces, parece oportuno destacar que más allá de las convicciones, hubo un enorme 
esfuerzo de trabajo y una gran responsabilidad en el cumplimiento de las funciones emanadas de los 
cargos de funcionarios públicos. 
Hay un punto de quiebre, de acuerdo al criterio del autor, que se puede situar con el lanzamiento 
del Plan Nuclear en 1979 (Decreto 302). A partir de entonces las exigencias de las obras, los 
cronogramas, la magnitud monetaria involucrada, las urgencias que conducían a consultar al proveedor 
de la tecnología antes que a la búsqueda de la solución propia, hicieron perder de vista uno de los 
objetivos fundacionales que inspiró la construcción de CCNN en el país: el desarrollo tecnológico 
autónomo de la industria nacional.  
Para dar una idea del esfuerzo que representó y que hubiera significado para el país, llevar a cabo 
el Plan Nuclear de las cuatro centrales, se reproduce lo escrito por el Dr. Raúl Boix Amat48, quien fuera 
presidente de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear: 
“En 1980 una firma local contratista de la CNEA evaluó la viabilidad financiera del plan nuclear 
promulgado el año anterior, y encontró que la misma dependía de cuatro condiciones: 
• Que la CNEA pudiera concentrar en este plan no menos del 90 % de sus recursos presupuestarios; 
• Que el presupuesto anual mantuviera el solicitado para 1981 en términos de porcentaje del producto 
bruto interno; 
• Que este creciera por encima del 5 % anual durante el resto de la década; y 
• Que se obtuviera, en el mismo período, una inversión privada genuina en el plan, no inferior al 10 % 
del monto global de las inversiones previstas”. 
 
No puede dejar de preguntarse porque no se redimensionó esta actividad frente a las claras seña-
les, políticas y económicas, que daba la realidad del país. La vorágine de estas grandes obras con las 
consecuentes dificultades financieras de entonces, se constituyeron en objetos codiciados por  la llama-
                                            
48  Boix Amat (1993), p. 19. 
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da “patria contratista”. La obra de Atucha II se convirtió en un sumidero de fondos, que solo servían 
para pagarles los supuestos improductivos a los grandes contratistas. 
Esta situación no se modificó con la llegada de la democracia. La puja distributiva -en todo caso- 
la empeoró. No se tomaron acciones de fondo para darle un corte ni a los aspectos contractuales, ni a la 
realidad económica financiera de la empresa ENACE, ni a la búsqueda de nuevas formas tecnológicas y 
organizativas para avanzar en la terminación de las obras. 
El descubrimiento del yacimiento de Loma de la Lata y posteriormente el accidente de la central 
nuclear de Chernobyl, completaron el cuadro de parálisis, pero más correcto seria decir que la obra 
quedó en estado latente. Pero esto no significa que no haya insumido importantes costos. 
Por último cabe preguntarse cuál fue la influencia de ENACE sobre la capacidad en la ingeniería 
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